

REGIONE PIEMONTE
COMUNE DI BORGIALLO
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

VERBALE NUOVI PREZZI n. 1

LAVORI: LAVORI DI MITIGAZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO NEL TERRITORIO COMUNALE - C.U.P. I17H22000580005 - C.I.G. B12FBCAE62.

IMPRESA: IVIES S.P.A.

DETERMINA: in data 25/06/2024 n. 576 di rep. registrato a TT3 - Torino DP II, il 26/06/2024 al n. 27685 pari a € 491.855,55.

- IMPORTO LAVORI DI PROGETTO: € 504.319,97
- DI CUI ONERI PER LA SICUREZZA: € 6.375,06
- DI CUI STIMA DELL'INCIDENZA DELLA
MANODOPERA AL NETTO DEL 26,50%
PER SPESE GENERALI E UTILI D'IMPRESA: € 126.980,09
- RIBASSO D'ASTA: - 3,36 %
- IMPORTO NETTO LAVORI: € 491.855,55
- IMPORTO LAVORI CON PERIZIA n. 1: € 516.306,98
- DI CUI ONERI PER LA SICUREZZA: € 13.775,06
- DI CUI STIMA DELL'INCIDENZA DELLA
MANODOPERA AL NETTO DEL 26,50%
PER SPESE GENERALI E UTILI D'IMPRESA: € 151.930,06
- RIBASSO D'ASTA: - 3,36 %
- IMPORTO NETTO CON PERIZIA n. 1: € 504.526,76

L'anno 2025 il giorno 14 del mese di luglio il sottoscritto Direttore dei Lavori suddetti,

PREMESSO

- che l'Impresa IVIES S.P.A., con contratto indicato in esordio, ha assunto l'esecuzione di lavori suindicati;
- che durante l'esecuzione se è manifestata la necessità di applicare prezzi non contemplati in contratto;

TANTO PREMESSO

fra il sottoscritto Direttore dei Lavori e l'impresa IVIES S.P.A. sono stati concordati i nuovi prezzi unitari aggiuntivi, a seguito di discussioni fatte ai sensi e per gli effetti dell'articolo 8 del D.M. 7 marzo 2018, n. 49.

I detti nuovi prezzi sono soggetti allo stesso ribasso d'asta del contratto principale pari al 3,36 %.

Sui prezzi medesimi ed ai corrispondenti lavori si applicano tutte le prescrizioni e le pattuizioni generali e particolari del contratto principale ad essi applicabili.

L'Elenco dei Nuovi Prezzi concordati, debitamente sottoscritto, si allega al presente verbale sotto la lettera "A" (Allegato A) del quale è parte integrante.

Tutti i prezzi utilizzati fanno riferimento al Prezzario Regione Piemonte 2023.

Il presente verbale, mentre è fin d'ora impegnativo per l'impresa, lo sarà per l'Amministrazione Appaltante soltanto dopo intervenuta la sua regolare superiore approvazione.

Fatto, letto e sottoscritto nel giorno, mese ed anno di cui sopra.

ALLEGATO A

Borgiallo, 14/07/2025

L'Impresa
IVIES S.P.A.

Il Direttore dei Lavori
Ing. Gianluca ODETTO

Visto del RUP
Geom. Marco PERINO