

# COMUNE DI BORGIALLO

(Provincia di Torino)

<b>LAVORI</b>	<b>DI MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO AREE LUDICO-SPORTIVE - 1° STRALCIO</b>		
	<b>CUP I19J21000180001 CIG 8666665634</b>		
<b>IMPRESA</b>	<b>SACCHETTO COSTRUZIONI SNC</b>		
	VIA TERESA BELLOC N. 26, SAN GIORGIO C.SE (TO)		
<b>CONTRATTO</b>	affidamento tramite procedura MEPA n. 1632745		
	DETERMINAZIONE N. 47 del 17/3/2021		
<b>IMPORTO</b>	lavori a contratto	€uro	39.368,22
	oneri di sicurezza	€uro	528,85
	lavori al netto ribasso	€uro	39.483,70
<b>RIBASSO</b>	1,05% (uno/zerocinquepercento)		

## VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI

*ex art. 136 del Regolamento dei Lavori Pubblici approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554*

L'anno **duemilaventuno** il giorno **ventisei** del mese di **maggio** in Borgiallo, Il sottoscritto **arch. Adriano MARTINETTO** nato a Favria (To) il 15 dicembre 1956 , con studio in Favria (TO), corso Giacomo Matteotti n. 5, nella sua qualità di Direttore dei lavori,

### PREMESSO

Visto l'art. 136 comma 3° del Regolamento dei Lavori Pubblici 21 dicembre 1999 n. 554;

Visto l'art. 10 del Contratto di Appalto;

Considerato che per il completamento dei lavori in titolo occorre eseguire **nuove lavorazioni** non comprese nel contratto di appalto;

Rilevato che ai fini della individuazione delle nuove voci viene utilizzato il **prezzario della Regione Piemonte, edizione 2020**, già impiegato per la redazione dell'elenco prezzi originario di progetto;

Preso atto dell'intervento il Sig. **SACCHETTO Davide**, titolare dell'impresa SACCHETTO COSTRUZIONI SNC con sede in San Giorgio, Via Teresa Belloc n. 26, appaltatrice dei lavori, che unitamente sottoscrive per conferma ed accettazione,

### TUTTO CIO' PREMESSO

procede alla compilazione del presente verbale col quale vengono concordati i seguenti nuovi prezzi unitari aggiuntivi a quelli rubricati nell'elenco prezzi del contratto principale, in base ai quali saranno pagati i lavori variativi di cui trattasi. Tali nuovi prezzi sono soggetti al medesimo ribasso d'asta del contratto di appalto :

**NP1 Scarifica di pavimentazione bituminosa con lavorazione a freddo mediante macchina fresatrice, comprese le eventuali opere di rifinitura della scarifica anche se da eseguirsi a mano (per es. attorno ai chiusini non rimovibili, nelle cunette, nelle fasce di raccordo); il carico e trasporto del materiale di risulta ad impianto di recupero e riciclo autorizzato, esclusi i relativi oneri; l'accurata pulizia del fondo, le opere provvisorie per**

deviazione del traffico, la rimozione eventuale di griglie e chiusini e trasporto in luogo di deposito temporaneo, qualora necessario, esclusa la successiva nuova messa in quota, da computarsi a parte, compreso ogni onere per il funzionamento dei mezzi d'opera, per dare il lavoro finito a regola d'arte, per interventi complessivamente fino a 1500 mq, interventi non contigui, per profondità da 8 a 10 cm..

**01 A22 E05 130**

prezzo unitario **€uro 7,04** per ogni metro quadrato

**NP2 Provvista e stesa, per ripristini, di conglomerato bituminoso (binder) per strato di collegamento, conforme alla prescrizioni della città compreso l'onere della cilindratura con rullo statico o vibrante con idoneo effetto costipante, steso a mano per uno spessore compresso pari a cm 5.**

**01 A22 B05 010**

prezzo unitario **€uro 11,40** per ogni metro quadrato

**NP3 Rifilatura di scavi in sovrastrutture stradali, prima o dopo l'esecuzione degli stessi, per ripristini, con taglio della pavimentazione rettilineo netto e regolare, al limite della rottura in figure geometriche regolari eseguito con macchine operatrici a lama circolare rotante raffreddata ad acqua e funzionante con motore a scoppio o diesel, fino alla profondità di cm. 10, in conglomerato bituminoso.**

**01 A23 B95 005**

prezzo unitario **€uro 5,60** per ogni metro lineare

**NP4 Rete elettrosaldata per recinzioni e simili, plastificata.**

**01 P12 M30 005**

prezzo unitario **€uro 2,90** per ogni chilogrammo

**NP5 Recinzioni con materiale metallico, inclusa una ripresa di antiruggine ai piantoni, formate da piantoni in profilati di ferro e rete metallica zincata, cucita ai piantoni e tesa con vivagni in filo di ferro zincato.**

**01 A18 B60 005**

prezzo unitario **€uro 5,72** per ogni chilogrammo

**NP6 Pavimentazioni antitrauma realizzati con granuli di gomma e/o plastica riciclata, di varie colorazioni ottenute con pigmentazione atossica. Certificate secondo la specifica EN 1177, in blocchetti 200x165 mm spessore 21 mm, colore rosso.**

**03 P07 F01 005**

prezzo unitario **€uro 50,60** per ogni metro quadrato

**NP7 Reti per porte di calcio, tessute con nylon, tinte in pasta, armate con nastro di nylon, cavo di acciaio, maglia rinforzata e catramata, a doppio nodo, complete di dispositivi di aggancio, di colore nero.**

**01 P28 C00 005**

prezzo unitario **€uro 123,69** cad

L'Appaltatore accetta senza alcuna eccezione di sorta le variazioni tutte apportate al progetto originario e si impegna ad eseguire i lavori variativi agli stessi prezzi, patti e condizioni della determinazione n. 47 del 17/3/2021 e secondo gli ulteriori nuovi prezzi innanzi elencati, rinunciando ad ogni pretesa di maggiori compensi in qualsiasi forma, tempo e luogo.

Il presente atto è fin d'ora impegnativo per l'Impresa, mentre lo sarà per la Stazione Appaltante soltanto dopo che siano intervenute le relative approvazioni di legge.

De che si è redatto il presente verbale che previa lettura e conferma viene sottoscritto in segno di accettazione.

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Il sottoscritto Responsabile del Procedimento, ex art. 136 comma 3° del Regolamento dei Lavori Pubblici D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554, approva i nuovi prezzi contenuti nel presente verbale.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO